

We doen het vastgoed!

De herindeling van de terreinen Crabbehoven en Dubbelmonde en vernieuwing van de gebouwen.



- 1 Voorbereiding**
PZC Dordrecht in gesprek met gemeente, omwonenden, adviesbureaus, huurders, medewerkers en belangenorganisaties.
- 2 Gebiedsvisie**
De algemene richting en aandachtspunten passend bij de gebiedsvisie van gemeente Dordrecht.
- 3 Stedenbouwkundigplan**
In dit plan leggen we vast waar de zorggebouwen, het groen, de paden en de ontmoetingsplekken komen.



- 4 Financiële haalbaarheid**
Op dit moment wordt duidelijk of we de bouwplannen kunnen betalen.
- 5 Omgevingsvergunning aanvragen**
Samen met de gemeente Dordrecht en omwonenden bepalen we wat er op de locatie Dubbelmonde en locatie Crabbehoven mag worden gewijzigd en gebouwd.
- 6 Ontwerpen van de zorggebouwen**
Op basis van wensen en voorwaarden waaraan zorggebouwen moeten voldoen om goede zorg te leveren, nu en in de toekomst.
- 7 Start bouw**
Het slopen en bouwen verloopt gefaseerd per gebouw. Dit duurt minimaal twee jaar per zorggebouw.

